

	manager	analytik	Vývojář / grafik	tester
deník	x			
WBS - rozdělení projektu	x			
návrh týmu, pozic	x			
harmonogram prací	x			
matice zodpovědnosti	x			
Vize projektu		x		
analýza požadavků		x		
alternativy řešení		x	x	
metriky	x			
analýza rizik		x		
návrh architektury			x	
vytvoření zdrojového kódu			x	
návrh akceptačního testu		x		x
plán testů				x
plán podpory		x	x	
vytvoření dokumentace	x		x	
předání projektu	x			

Procesní část výskytu	Závada	Možný dopad na zákazníka	Možná příčina vzniku	S E V	O C C	D E T	RPN	Doporučené opatření	Možný dopad na projekt	Odpovědná osoba
Implementace	Chyba v používaných technologiích (např. framework)	Zpoždění dodání aplikace	Buď špatný výběr nové technologie nebo nedostatečná znalost technologie	2	5	4	40	Pečlivé prostudování dokumentací k technologii	Penalizace za nedodržení termínu dodání.	Jiří Šebek
Všechny	Odchod člena týmu z projektu / firmy	Zpoždění dodání aplikace	Vyšší priorita jiného projektu / Nespokojenost pracovníků s prac. podmínkami	2	2	3	12	Sledovat spokojenost a výkonnost členů týmu	Penalizace za nedodržení termínu dodání.	David Černý
Testování	Aplikace neprojde akceptačními testy	Zpoždění dodání aplikace	Špatné pochopení požadavků nebo špatná kvalita kódu	4	6	5	120	Unit testy, párové programování	Penalizace za nedodržení termínu dodání.	Tomáš Prix

- Analytik (1) David Černý
- Project manager (1) David Černý
- Vývojář (2) Jiří Šebek, Tomáš Prix
- Grafik (1) Jiří Šebek
- Tester (2) Jiří Šebek, Tomáš Prix

Standardy

Grails 2.2.2

Java 1.7

Groovy

xhtml

css 3

Jquery 2.0.0